



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
п.Вейделевка

« 1 » ноября 2024г.

№ 288

**Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории Вейделевского района
Белгородской области»**

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года N 540-пп "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области", постановлений администрации Вейделевского района от 06 сентября 2024 года № 215 "Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Вейделевского района", от 03 октября 2024 года № 252 "Об утверждении перечня муниципальных программ Вейделевского района", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Вейделевский район», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу Вейделевского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ района (Адонину А.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вейделевского района от 07 сентября 2017 года N 212 «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района на 2018-2022годы», постановление администрации Вейделевского района от 29 марта 2018 года N 66 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 30 января 2019 года N 15 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212»,

постановление администрации Вейделевского района от 29 марта 2019 года N 57 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 02 сентября 2019 года N 153 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 30 марта 2020 года N 67 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 22 июля 2020 года N 145 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 26 марта 2021 года N 70 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 10 ноября 2021 года N 212 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 22 марта 2022 года N 79 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212», постановление администрации Вейделевского района от 22 марта 2024 года N 98 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07.11.2012г. №212».

4. Заместителю начальника управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района – начальнику организационно-контрольного отдела управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского района».

5. Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с общественностью и СМИ администрации Вейделевского района Авериной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вейделевского района - начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района Адонина Александра Юрьевича.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации
Вейделевского района**



А.Самойлова

Приложение
к постановлению администрации
Вейделевского района
от 11.11. **2024 г.**
№ 288

Утверждена
постановлением администрации
Вейделевского района
от «1» 11. **2024 года** № 288

Муниципальная программа Вейделевского района Белгородской области
«Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области»
(далее – муниципальная программа)

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Вейделевского района Белгородской области, составляет 20430 жителя.

В состав района входят 12 поселений, из них 11 сельских поселений и 1 городское поселение, в 1 городском и 2 сельских поселениях имеются в составе населенные пункты численность населения которых превышает 1000 человек.

На территории Вейделевского района расположено 45 многоквартирных домов, ограничивающих 45 дворовых территорий, общей площадью 45306 кв. метров и 162 общественные территории общей площадью 297933 кв. метров.

На территории населенных пунктов поселений Вейделевского района с численностью населения свыше 1 000 человек находятся 42 дворовых территории площадью 41580 кв. метров, из которых благоустроены 58 процентов и 46 общественных территорий, площадью 121300,00 кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 70,0 процентов.

Доля благоустроенных общественных пространств составляет 70,0 процента от общего количества общественных территорий, в то же время доля общественных территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 47,3 процента.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий поселений Вейделевского района обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Вейделевском районе муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Вейделевского района с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Вейделевского района с численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Вейделевского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений администрации Вейделевского района и администраций городского и сельских поселений Вейделевского района.

Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

Одним из основных стратегических направлений развития Вейделевского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Вейделевского района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными

территориями понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, площадки детские и спортивные, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющиеся частью транзитного пути (тротуара), а так же подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травм безопасного покрытия детских игровых площадок и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территории (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»);

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов

государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»).

1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

- Государственная программа Белгородской области «Формирование

современной городской среды на территории Белгородской области» (далее – государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 23 декабря 2023 года № 815.

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, а также достижение показателей муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309, которая включает следующий целевой показатель

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

2. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Вейделевского района, где реализуется проект по созданию комфортной городской среды, к концу 2030 года до 30 процентов.

3. Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождения, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения. При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Вейделевского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Вейделевского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Вейделевского района Белгородской области-получатель субсидии:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды ежегодно в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Вейделевском районе, где реализуется проект по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

Администрация Вейделевского района обязуется:

а) обеспечивать проведение общественных обсуждений (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы), в том числе при внесении в нее изменений;

б) обеспечивать учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу на 2025 – 2030 годы;

в) обеспечивать заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным предусмотрением в указанных соглашениях минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов;

г) обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Вейделевского района мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с

перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) обеспечивать синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Вейделевского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечивать проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ж) обеспечивать актуализацию муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

з) обеспечивать проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек):

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

и) обеспечивать благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых из федерального и областного бюджетов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

к) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, обеспечить наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

л) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, обеспечивать:

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- м) обеспечивать проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету Вейделевского района предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;
- н) обеспечивать размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- о) обеспечивать реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;
- п) обеспечивать привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;
- р) завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы в установленные в ней сроки;
- с) выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы;
- т) обеспечивать обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

у) обеспечивать соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации;

ф) обеспечивать не позднее 27-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета), направлять в министерство предложения о заключения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшению объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии.

Администрация Вейделевского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Вейделевского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Вейделевского района представляет в министерство в форме электронного документа в государственной

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах бюджета муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного бюджетов, по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов;

- о достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

2. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Вейделевском районе, где реализуются проект по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов.

3. Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно

В реализации муниципальной программы Вейделевского района принимают участие населенные пункты поселений Вейделевского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Вейделевского района) в части реализации проекта комфортной городской среды и населенные пункты поселений Вейделевского района численностью не менее 500 человек при реализации инициативных проектов.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Основной целью муниципальной программы является повышение к 2030 году качества городской среды на территории Вейделевского района к уровню 2019 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного

функционального назначения;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Вейделевского района с учетом индекса качества городской среды.

- организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района

- комфортное проживание жителей в отремонтированных МКД.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 49 процентов по отношению к 2019 году.

2. Реализовано не менее 5 мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований ежегодно.

3. Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области.

4. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Белгородской области.

В рамках реализации государственной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения.

1.4. Задачи, способы их эффективного решения в сфере формирования современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех населенных пунктов Вейделевского района, население которых не менее 500 человек.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для жителей муниципальных образований продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать

участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться 5 общественных пространств, в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальным районом за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне работ по благоустройству дворовых территорий, который включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющиеся частью транзитного пути(тротуара), а так же подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений(высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территории (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными районом самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Вейделевского района.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Белгородской области. В Белгородской области и в Вейделевском районе большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей,

внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения

в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузо-пассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов Белгородской области и Вейделевского района.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных

на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Белгородской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов

менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Достижение целей государственной программы осуществляется за счет решения следующих задач государственного управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов.

2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

3. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

**II. Паспорт муниципальной программы Вейделевского района
«Формирование современной городской среды на территории
Вейделевского района»**

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы Вейделевского района	Адонин А. Ю. – заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	
Ответственный исполнитель муниципальной программы Вейделевского района	Адонин А. Ю. – заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	
Период реализации муниципальной программы Вейделевского района	2025 – 2030 годы	
Цели муниципальной программы Вейделевского района	Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Вейделевского района к уровню 2019 года на 49 процентов	
Направления (подпрограммы) муниципальной программы Вейделевского района	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	91750,0
	федеральный бюджет	0
	- областной бюджет	22928,0
	- местный бюджет	68822,0

	Внебюджетные источники	
<p>Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Российской Федерации</p>	<p>1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 5 общественных территорий проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»</p> <p>2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году»</p>	
<p>Связь с целями развития Вейделевского района / стратегическими приоритетами Белгородской области</p>	<p>1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» /</p> <p>2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».</p> <p>2.1. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 49 процентов»</p>	

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	МП	Прогрессирующий	Процент	0	2023	21	22	34	39	44	49	Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2023 г. № 815	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	Улучшение качества городской среды в полтора раза	«Формирование современной городской среды на территории и Белгородской области» (далее государственная программа).	Прирост среднего индекса качества

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
																городской среды по отношению к 2019 году	
2.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Вейделевского района	ГП МП	Прогрессирующий	Единица	0	2023	1	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2023 г. № 815	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	Улучшение качества городской среды в полтора раза	«Формирование современной городской среды на территории и Белгородской области» (далее государственная программа	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
3.	Количество светоточек на территории населенных пунктов Вейделевского района	МП	Прогрессирующий	единица	2948	2023	3022	3052	3082	3115	3145	3176	Постановление Правительства Белгородской области 28.12.2023 г. № 815	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	Улучшение качества городской среды в полтора раза	«Формирование современной городской среды на территории и Белгородской		

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
																области» (далее государственная программа). Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
4.	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	МП	Прогрессирующий	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-		-
5.	Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан	МП	Прогрессирующий	Единица	3	2023	5	5	5	5	5	5	Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативн	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации	Улучшение качества городской среды в полтора раза	Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020	!

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
	в населенных пунктах Вейделевского района												ых проектах»	страции района		г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов»	
6.	Количество капитально отремонтированных МКД на территории Вейделевского района	МП	Прогрессирующий	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	Постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013года №345-пп «Об утверждении и адресной программы проведения	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	Улучшение качества городской среды в полтора раза	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
													капитальног о ремонта общего имущества в МКД Белгородско й области на 2019- 2048годы»			ными услугами граждан	

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды территории Вейделевского района Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов»														
1.1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	мп	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
1.2	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Вейделевского района	мп	Единица	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1
1.3	Количество светоточек на территории населенных пунктов района	мп	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3022
1.4	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	мп	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.5	Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Вейделевском районе	мп	Единица	-	-	-	-	0	0	0	0	3	2	0	5
1.6	Количество капитально отремонтированных домов на территории района	мп	Единица	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1

4. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (Куратор проекта –Адонин Александр Юрьевич)		
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		Срок реализации: 2025 – 2030*
1.1.	Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»	<p>Ежегодно на территории муниципальных образований района будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях района за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в поселениях района; - улучшено общее социально-экономическое состояние района; 	<p>Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.</p> <p>Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Вейделевского района</p>
2.	Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект (Куратор проекта –Адонин Александр Юрьевич)		
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		Срок реализации: 2025– 2030
2.1.	Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»	На территории муниципального района будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей района	<p>Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий в Вейделевском районе.</p> <p>Количество реализованных проектов</p>

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
			для повышения условий жизни граждан в Вейделевском районе
3.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (Куратор проекта – Адонин Александр Юрьевич)		
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		Срок реализации: 2025– 2030*
3.1.	Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»	Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей	Количество светоточек на территории населенных пунктов района
3.2.	Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг
3.3	Задача 3. «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду»	На территории района в многоквартирных домах имеются жилые помещения находящиеся в собственности администрации района. Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт.	На территории района ежегодно капитально ремонтируется один многоквартирный дом.

* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы Вейделевского района «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района на 2018-2022годы», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 07 ноября 2017года №212 (с изменениями и дополнениями)

* С 2015 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы Вейделевского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №171 (с изменениями и дополнениями),

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Вейделевского района «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области», в том числе:		14815	15387	15387	15387	15387	15387	91750
Местный бюджет (всего), из них:		14815	15387	15387	15387	15387	15387	91750
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		3713	3843	3843	3843	3843	3843	22928
-местный бюджет		11102	11544	11544	11544	11544	11544	68822
Внебюджетные источники								
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект	8500503121F255550200	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет (всего), из них:		0	0	0	0	0	0	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		0	0	0	0	0	0	
-местный бюджет		0	0	0	0	0	0	

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Внебюджетные источники								
Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект	850050312201S0301200	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет (всего), из них:		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		0	0	0	0	0	0	0
-местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	124	14815	15387	15387	15387	15387	15387	91750
Местный бюджет (всего), из них:		14815	15387	15387	15387	15387	15387	91750
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		3713	3843	3843	3843	3843	3843	22928
-местный бюджет		11102	11544	11544	11544	11544	11544	68822
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Нераспределенный резерв (местный бюджет) ¹		0	0	0	0	0	0	0

¹ В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта муниципальной программы.

**II. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект
(далее – муниципальный проект)**

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Формирование современной городской среды		Срок реализации проекта	01.01.2025*	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Адонин Александр Юрьевич		Заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		
Руководитель муниципального проекта	Адонин Александр Юрьевич		Заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		
Администратор муниципального проекта	Вострикова Ольга Анатольевна		Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района		
Соисполнители муниципальной программы	-				
Целевые группы	Население Вейделевского района				
Связь с региональными программами Белгородской области и с муниципальными программами Вейделевского района	1.	Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории Белгородской области		
	1.1.	Муниципальная программа Вейделевского района	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы Вейделевского района «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района на 2018-2022годы», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 07 ноября 2017года №212 (с изменениями и дополнениями)

* С 2015 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы Вейделевского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №171 (с изменениями и дополнениями),

2. Показатели муниципального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»													
1.1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	МП	Прогрессирующий	Процент	21	2023	21	22	34	39	44	49	Нет	
1.2	Количество благоустроенных общественных территорий	МП	Прогрессирующий	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Да	
1.3	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	МП	Прогрессирующий	Процент	90	2023	90	90	-	-	-	-	Нет	
1.4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в	МП	Прогрессирующий	Процент	30	2023	0	0	-	-	-	-	Нет	

	современной городской среды																
1.4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	МП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципальных программ	Информационная система		
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.																	
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественны	Х	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	мп	Количество благоустроенных общественных территорий; индекс качества городской среды; (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) оборудования, имеющего российское			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципальных программ	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	х территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные (муниципальными) программами формирования современной городской среды											имущества		происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципальных программ	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
														среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	
1.1 .1	<p>Ежегодно на территории района будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> -улучшены условия жизни граждан в населенных пунктах за счет создания качественных и современных общественных пространств формирования новых возможностей для отдыха, занятий спортом, самореализации людей; -приведены в нормативное состояние общественные территории в поселениях района; -улучшено общее социально-экономическое состояние населенных пунктов района; 														

Приложение №1
к паспорту муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды»,
входящего в национальный проект

План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды в 2025 году реализации»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2025	31.01.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация	
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.02.2025	01.04.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Муниципальный контракт	
1.1.3.	Контрольная точка «Строительно-	01.05.2	01.12.2	-	-	Адонин А.Ю.,	-	-	-	-	Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	монтажные работы выполнены»	025	025			заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района						
1.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и	-	-	-	0	Акты выполненных работ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ЖКХ района						
1.1.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Итоговый отчет	
1.1.6	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	городской среды в 2026 году реализации»											
1.1.7.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2026	31.01.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация	
1.1.8.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.02.2026	01.04.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и	-	-	-	-	Муниципальный контракт	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ЖКХ района						
1.1.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2026	01.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Отчет	
1.1.10.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления	-	-	-	0	Акты выполненных работ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						строительства, архитектуры и ЖКХ района						
1.1. 11.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Итоговый отчет	
1.1. 12.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды в 2027 году реализации»					строительства, архитектуры и ЖКХ района						
1.1.13.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2027	31.01.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация	
1.1.14	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.02.2027	01.04.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник	-	-	-	-	Муниципальный контракт	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						управления строительства, архитектуры и ЖКХ района						
1.1.15	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2027	01.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Отчет	
1.1.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2027	31.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района –	-	-	-	0	Акты выполненных работ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)	информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района						
1.1.17.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2027	31.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Итоговый отчет	

IV. Паспорт муниципальной проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный 2)

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Формирование современной городской среды		Срок реализации проекта	01.01.2025*	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Адонин Александр Юрьевич		Заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		
Руководитель муниципального проекта	Адонин Александр Юрьевич		Заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района		
Администратор муниципального проекта	Вострикова Ольга Анатольевна		Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района		
Соисполнители муниципальной программы	-				
Целевые группы	Население Вейделевского района				
Связь с государственными программами Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории Белгородской области		
	1.1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

2. Показатели муниципального проекта 2

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Задача Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования													
1.	Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха	МП	Прогрессирующий	Единица	0	2023	3	3	3	3	3	3	Нет
1.2.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области	МП	Прогрессирующий	Единица	3	2023	2	2	2	2	2	2	Нет

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025года
				ян в.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	ноябрь	
1.	Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»														
1.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха	МП	Единица	-	-	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3
1.2.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области	МП	Единица	-	-	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результат?)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»															
1	Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования	Х	Единица	3	2023	5	5	5	5	5	5	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха; количество реализованных проектов для повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результат?)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																ия условий жизни граждан в населенных пунктах Вейделевского района

На территориях Вейделевского района будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей района.

В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели:

- успешно реализованы инициативы граждан;
- выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;
- повышена гражданская активность населения;
- повышены уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;
- усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;
- комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;
- благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результат?)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
<p>- отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;</p> <p>- созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта</p>																

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.									
1.1	Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования	850050312201S0301200	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет (всего), из них:		0	0	0	0	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из областного бюджета		0	0	0	0	0	0	0
	- местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Итого по муниципальному проекту		0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
	Региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

Приложение №1
к паспорту муниципального проекта
«Реализация инициативных проектов
в рамках инициативного бюджетирования»,
не входящего в национальный проект

План реализации муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2025	15.02.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						района					
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2025	31.01.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.3	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2025	01.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства,	-	-	-	350 000,00	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						архитектуры и ЖКХ района					
1.1.5	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Отчет
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2026	15.02.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						архитектуры и ЖКХ района					
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2026	31.01.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.3	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2026	01.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства,	-	-	-	-	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						архитектуры и ЖКХ района					
1.2.5	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2026	31.12.2026	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Отчет
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2027	15.02.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						архитектуры и ЖКХ района					
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2027	31.01.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.3	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2027	01.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.3.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2027	31.12.2027	-	-	Адонин А.Ю., заместитель главы администрации Вейделевского района – начальник управления строительства,	-	-	-	0	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						архитектуры и ЖКХ района					

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Вейделевского района	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич- заместитель главы администрации Вейделевского района-начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района)
Связь с государственной программой Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»													
1.1	Количество светоточек на территории населенных пунктов Вейделевского района	Прогрессирующей	МП	единиц	2948	2023	3022	3052	3082	3115	3145	3176	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»													

2.1	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя	Регрессирующей	КПМ	проценты	0	2023	100	100	100	100	100	100	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
Задача 3. «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду.»													
3.1	Количество капитально отремонтированных МКД на территории Вейделевского района	Прогрессирующих	КМП	единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Всего на конец года
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»												
1.1	Организовано наружное освещение населенных пунктов Вейделевского района	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	19	2023	19	19	19	19	19	19	Количество светоточек на территории населенных пунктов района
Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей												
Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»												
2.1	Возмещены расходы по гарантированно	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	Количество умерших (погибших), не имеющих

	му перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области											супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»												
Задача 3. «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду.»												
3.1	Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное жилье	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	Количество капитально отремонтированных МКД на территории Вейделевского района

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10
-местный бюджет		11085	11526	11526	11526	11526	11526	68715
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению»	85005031240271350200	17	18	18	18	18	18	107
Местный бюджет (всего), из них:		17	18	18	18	18	18	107
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		17	18	18	18	18	18	107
-местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие «Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное жилье»	85005011240323790200	18	1	1	1	1	1	23
Местный бюджет (всего), из них:		18	1	1	1	1	1	23
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0
- межбюджетные трансферты из областного бюджета		0	0	0	0	0	0	0

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10
-местный бюджет		18	1	1	1	1	1	23
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
Итого по муниципальному проекту		0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
Региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

**6. План
реализации комплекса процессных мероприятий "Создание
условий для обеспечения населения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства"**

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающег о документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 "Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения"			
1.1.	Мероприятие (результат) "Организовано наружное освещение населенных пунктов Вейделевского района" в 2025 году реализации	x	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич-	x
1.1.1.	Контрольная точка «Заключение контракта на оказание услуг по эксплуатации, управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Вейделевского района Белгородской области 2025г»	31.12.2024	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт
1.1.2.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку электроэнергии для уличного освещения"	31.12.2024	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт
1.1.3.	Контрольная точка выполнение условий контракта на оказание услуг по эксплуатации, управлению, техническому	01.01.2025- 31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского	контракт

	обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Вейделевского района 2025г в рамках лимитных обязательств		района (Адонин Александр Юрьевич-	
1.1.4.	Контрольная точка "Выполнение условий контракта на поставку электроэнергии для уличное освещение на 2025год	01.01.2025- 31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано наружное освещение населенных пунктов Вейделевского района" в 2026 году реализации	х	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич-	х
1.2.1.	Контрольная точка «Заключение контракта на оказание услуг по эксплуатации, управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Вейделевского района Белгородской области 2026г»	31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт
1.2.2.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку электроэнергии для уличного освещения"	31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт
1.2.3.	Контрольная точка выполнение условий контракта на техническое обслуживание светоточек по Вейделевкому району на 2026г в рамках лимитных обязательств	01.01.2026- 31.12.2026	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич-	контракт

1.2.4.	Контрольная точка "Выполнение условий контракта на поставку электроэнергии на уличное освещение на 2026год	01.01.2026-31.12.2026	Управление архитектуры администрации района (Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	контракт
1.3.	Мероприятие (результат) "Организовано наружное освещение населенных пунктов Вейделевского района" в 2027 году реализации	х	Управление архитектуры администрации района Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	х
1.3.1.	Контрольная точка «Заключение контракта на оказание услуг по эксплуатации, управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Вейделевского района Белгородской области 2027г»	31.12.2026	Управление архитектуры администрации района (Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	контракт
1.3.2.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку электроэнергии для уличного освещения"	31.12.2026	Управление архитектуры администрации района (Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	контракт
1.3.3.	Контрольная точка выполнение условий контракта на техническое обслуживание светоточек по Вейделевкому району на 2027г в рамках лимитных обязательств	01.01.2027-31.12.2027	Управление архитектуры администрации района Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	контракт
1.3.4.	Контрольная точка "Выполнение условий контракта на поставку электроэнергии на уличное освещение на 2026год	01.01.2027-31.12.2027	Управление архитектуры администрации района Адонин Александр Юрьевич-	строительства, и ЖКХ Вейделевского	контракт

2.	Задача 2 "Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего"			
2.1.1.	Контрольная точка При поступлении заявки с поселения района с соответствующим пакетом документов направление отчета в министерство ЖКХ для выделения средств.	01.01.2025- 31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич-	отчет
2.1.2.	Контрольная точка При поступлении заявки с поселения района с соответствующим пакетом документов направление отчета в министерство ЖКХ для выделения средств.	01.01.2026- 31.12.2026	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич-	отчет
2.1.3.	Контрольная точка При поступлении заявки с поселения района с соответствующим пакетом документов направление отчета в министерство ЖКХ для выделения средств.	01.01.2027- 31.12.2027	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич-	отчет
3.	Задача 3. «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду.»			
3.1.1.	Контрольная точка В течении года ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт МКД	01.01.2025- 31.12.2025	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич	Акт сверки
3.1.2.	Контрольная точка В течении года ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт МКД	01.01.2026- 31.12.2026	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич	Акт сверки

3.1.3	Контрольная точка В течении года ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт МКД	01.01.2027- 31.12.2027	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района Адонин Александр Юрьевич	Акт сверки
-------	---	---------------------------	---	------------

Приложение №1
к муниципальной программе
Вейделевского района «Формирование современной городской
среды на территории Вейделевского района Белгородской области»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя государственной программы Белгородской области
«Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области»

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области	Единица	Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству	-	Мониторинг	-	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-	20 января года, следующего за отчетным
2.	Количество светоточек на территории населенных пунктов области	Единица	Определяется как количество выполненных работ по обустройству	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по оснащению населенных пунктов объектами	-	Мониторинг	-	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-	20 января года, следующего за отчетным

			наружного освещения в населенном пункте		наружного освещения						
3.	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов	Процент	Определяется как доля возмещенных расходов, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	Ежегодно	Показатель получается путем возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению к фактически произведенным расходам	-	Мониторинг	-	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-	20 января года, следующего за отчетным
4.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области	Единица	Определяется как количество реализованных проектов	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов, повышающих условия жизни граждан	-	Мониторинг	-	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-	20 января года, следующего за отчетным
5.	Количество капитально отремонтированных МКД на территории Вейделевского района	Единица	Определяется как количество реализованных проектов	Ежегодно	Показатель получается путем фактически выполненных работ по объекту капитального ремонта	-	Мониторинг	-	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района	-	20 января года, следующего за отчетным

Приложение №2
к муниципальной программе
Вейделевского района «Формирование современной городской
среды на территории Вейделевского района Белгородской области»

**Адресный перечень общественных территорий Вейделевского района Белгородской области,
планируемых к благоустройству**

№ п/ п	Наименование муниципальног о образования	Адрес общественной территории
2025 год		
1	Вейделевский район	п. Вейделевка – благоустройство зоны родника «Крейдянка»

Приложение №3
к муниципальной программе
Вейделевского района «Формирование современной городской
среды на территории Вейделевского района Белгородской области»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории Вейделевского района Белгородской области

№ п/п	Наименование населенного пункта	Адрес
1	Поселок Вейделевка	п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 1
2	Поселок Викторополь	п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 34