



Инициативный проект

«Обустройство зоны отдыха на пруду «Колесниковский» х.Колесников Кубраковского сельского поселения Вейделевского района»

Председатель ТОС «Колесниковское» Тарасенко Игорь Владимирович

Ситуация «Как есть»



Ситуация «Как есть»



Собрание членов ТОС «Колесниковское»



Ситуация «Как будет»




В рамках проекта будут установлены: беседка, детская площадка, скамейки, мангалы

Ситуация «Как будет»




В рамках проекта будут установлены: лавочки, мангалы, стол со скамейками

Ситуация «Как будет»



В рамках проекта будет установлено ограждение и обустроено место для игры в волейбол

Ситуация «Как будет»



В рамках проекта будут установлены шезлонги

ПРИМЕРНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ,

подтверждающий сведения о стоимости инициативного проекта «Обустройство зоны отдыха на пруду Колесниковский х.Колесников Кубраковского сельского поселения Вейделевского района»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1	Приобретение и установка беседки размером 3*5	м ²	1	350 000	350 000
2	Приобретение и установка беседки размером 2*3	м ²	1	180 000	180 000
3	Приобретение и установка мангалов (малый)	шт.	3	14 000	42 000
4	Приобретение и установка мангала (большой)	шт.	1	50 000	50 000
5	Приобретение и установка стола с 2-мя скамейками, лавочки в количестве 3-х штук	шт.	1	90 000	90 000
6	Приобретение и установка лавочек	шт.	3	16 000	48 000
7	Приобретение и установка урн	шт.	3	10 000	30 000
8	Приобретение и установка детской площадки, состоящей из 3-х элементов: горки, одноместной качели, перекладины	шт.	1	450 000	450 000
9	Приобретение и установка уличных туалетов	шт.	2	30 000	60 000
10	Установка ограждения вдоль автодороги высотой 0,7 м и длиной 150 метров	п.м.	150	1890	283500
11	Оборудование мест для ловли рыбы в количестве 2-х штук	шт.	2	80 000	160 000
12	Приобретение и установка шезлонгов	шт.	3	30 000	90 000
13	Выполнение земляных работ	час	16	2 000	32 000
ИТОГО стоимость проекта					1865500

Сроки реализации проекта

Планируемые сроки реализации инициативного проекта	15.03.2025-01.10.2025 года
Количество благополучателей	560 человек
Количество собранных подписей	60 подписей